



Balanço de
investimentos do

PRO PAG

1º semestre de
2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	1
2. PLANOS DE APLICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	1
3. PRESTAÇÃO DE CONTAS	2
4. INFORMAÇÕES PRELIMINARES	3
5. RECURSOS APLICADOS NO EXERCÍCIO	4
5.1. QUADRO I - RECURSOS APLICADOS NO EXERCÍCIO (PRÓPRIOS - § 2º do art. 5º da LC 212/2025).....	4
5.2. QUADRO II - RECURSOS APLICADOS NO EXERCÍCIO.....	4
(FEF - § 2º do art. 9º da LC 212/2025)	4
6. DESTINAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM 2026	5
6.1. Educação Profissional Técnica de Nível Médio.....	5
6.2. Transportes	5
6.3. Habitação.....	10
6.4. Saneamento	10
6.5. Segurança Pública	11
6.6. Síntese da Destinação dos Investimentos.....	20
7. DESEMPENHO EM RELAÇÃO À META DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO	21



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Diretoria Central de Gestão de Ativos e Riscos Fiscais

Relatório BALANÇO DOS INVESTIMENTOS DO PROPAG - SEF/STE-SCGOV-DCGR

Belo Horizonte, 27 de julho de 2026.

1. INTRODUÇÃO

Em janeiro de 2025, foi instituído, pela Lei Complementar nº 212/2025, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), que estabeleceu condições financeiras mais vantajosas para refinanciamento da dívida do Estado com a União.

Com a adesão ao Propag, o Estado assumiu o compromisso de aplicação de contrapartidas em investimentos em áreas temáticas definidas na legislação, e de aportes ao Fundo de Equalização Federativa (FEF).

Os recursos do FEF, resultantes do aporte dos estados que aderirem ao programa, são distribuídos anualmente a esses mesmos entes, conforme critério definido no Decreto nº 12.433/2025, e devem ser direcionados a áreas temáticas específicas.

O objetivo da focalização dos investimentos é criar condições estruturais para o incremento da produtividade, o enfrentamento das mudanças climáticas e a melhoria da infraestrutura, da segurança pública e da educação, notadamente relacionada à Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM).

Com o objetivo de assegurar transparência, o art. 12 da Lei Complementar nº 212/2025 estabeleceu, para os Estados que aderirem ao Propag, a obrigatoriedade de publicar semestralmente balanço para conferir publicidade à execução dos investimentos e ao cumprimento das metas previstas no programa.

O presente Balanço de Investimentos do Propag é elaborado, portanto, em cumprimento ao disposto na legislação, e tem como período de execução o primeiro semestre de 2026.

Os demonstrativos apresentados a seguir foram elaborados conforme dispõe o art. 2º da Portaria STN/MF nº 369, de 11 de fevereiro de 2026.

Os dados e informações constantes deste documento foram obtidos por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI-MG, de bases da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais e de outros órgãos e entidades responsáveis pela execução dos investimentos.

2. PLANOS DE APLICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

O Plano de Aplicação dos Investimentos é o instrumento de planejamento, transparência e controle, destinado a identificar, descrever e organizar as intervenções, obras, aquisições de equipamentos, materiais permanentes e demais investimentos a serem realizados nas áreas temáticas elegíveis no âmbito do Propag, tais como saneamento, habitação, adaptação às mudanças climáticas, transportes, segurança pública, infraestrutura para universalização do ensino infantil e educação em tempo integral, bem como universidades estaduais, conforme previsto na Lei Complementar nº 212/2025 e regulamentado pelo Decreto Federal nº 12.433/2025.

O referido plano contempla a aplicação dos recursos próprios decorrentes da redução da taxa de juros contratada no âmbito do Programa e, quando aplicável, dos recursos provenientes do Fundo de Equalização Federativa — FEF. Nos termos do Decreto Federal nº 12.433/2025, deve conter a adequada identificação das

intervenções e obras, os benefícios esperados, o cronograma físico-financeiro e os demais elementos necessários ao acompanhamento da execução, à transparência pública e ao adequado controle social.

No âmbito da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM), a Lei Complementar nº 212/2025 e o Decreto Federal nº 12.433/2025 instituíram instrumento próprio de planejamento, acompanhamento e prestação de contas, o Plano de Aplicação dos Recursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Diferentemente do Plano de Aplicação dos Investimentos voltado às demais áreas temáticas elegíveis, esse instrumento possui disciplina normativa específica e destina-se exclusivamente ao planejamento da aplicação dos recursos vinculados à expansão da oferta de EPTNM e complementares a ela.

A primeira versão do Plano de Aplicação dos Recursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio de Minas Gerais foi encaminhada com base nas informações disponíveis. Posteriormente, o documento passou por processo de revisão, contemplando ajustes metodológicos e argumentativos, atualização das projeções de matrículas e investimentos, adequação da carteira de investimentos e maior detalhamento das informações apresentadas. Assim, considerando a existência de instrumento próprio para a EPTNM, a presente prestação de contas qualitativa aborda, de forma segregada, os resultados referentes ao Plano de Aplicação dos Investimentos das demais áreas temáticas elegíveis e aqueles decorrentes da execução do Plano de Aplicação dos Recursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, observadas as respectivas normas de regência.

A primeira versão do Plano de Aplicação dos Investimentos de Minas Gerais foi estruturada com base nas informações disponíveis à época de sua elaboração e encaminhamento, contemplando uma carteira inicial de investimentos nas áreas temáticas elegíveis, com destaque para transportes e segurança pública. O documento consolidou, investimentos distribuídos entre DER-MG, SEINFRA, FUNTRANS, PMMG, CBMMG, PCMG e SEJUSP.

Ao longo do primeiro semestre de 2026, em razão da dinâmica própria da execução orçamentária, financeira e contratual, bem como de ajustes de planejamento setorial, tornou-se necessária a revisão do Plano de Aplicação, de modo a refletir alterações na carteira de investimentos, contemplar intervenções não previstas na versão inicial e excluir ou reprogramar ações que não serão executadas nos termos originalmente planejados.

Assim, a presente prestação de contas qualitativa considera a aderência das entregas realizadas ao Plano de Aplicação vigente e às atualizações em curso, buscando evidenciar, de forma objetiva, as principais realizações do período de janeiro a junho de 2026 e a contribuição dessas entregas para os benefícios esperados nas respectivas áreas temáticas.

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Lei Complementar Federal nº 212/2025 prevê que os Estados que aderirem ao PROPAG publiquem, semestralmente, balanço acerca da utilização dos recursos vinculados ao Programa, do recebimento de recursos do Fundo de Equalização Federativa — FEF e do cumprimento das metas pactuadas, incluindo, quando necessário, a indicação de ações futuras para garantir o atingimento dos objetivos e metas do Programa.

A prestação de contas do Propag em Minas Gerais, relativo ao Plano de Aplicação dos Investimentos, está organizada em duas frentes complementares. A primeira contempla a consolidação das informações quantitativas, orçamentárias e financeiras, incluindo o demonstrativo de comprovação da aplicação dos recursos nas áreas temáticas de investimentos, executados com recursos próprios e do FEF.

A segunda frente, da qual trata o presente documento, possui natureza qualitativa e tem por finalidade registrar as principais entregas realizadas no período de janeiro a junho de 2026 com recursos vinculados ao Plano de Aplicação dos Investimentos do Propag. Seu objetivo é demonstrar, de forma sintética e orientada a resultados, o avanço das intervenções executadas pelos órgãos e entidades responsáveis, bem como a contribuição dessas entregas para os benefícios previstos no planejamento estadual.

As informações aqui apresentadas foram organizadas por área temática, com a indicação dos benefícios ou resultados esperados e das principais entregas realizadas no semestre. Essa estrutura busca favorecer a transparência, o controle social e o acompanhamento dos órgãos de controle, permitindo relacionar a execução dos recursos às realizações concretas decorrentes do Plano de Aplicação.

Considerando que o Plano de Aplicação está em processo de atualização para refletir ajustes de carteira, reprogramações e alterações de escopo ocorridas no período, a análise qualitativa das entregas deve ser compreendida de forma compatível com essa dinâmica de revisão. Assim, as intervenções descritas neste documento correspondem às principais realizações efetivamente associadas à execução dos recursos no primeiro semestre de 2026, sem prejuízo de eventuais adequações posteriores no Plano de Aplicação e nas demais peças de prestação de contas.

4. INFORMAÇÕES PRELIMINARES

REFERÊNCIA: 1º SEMESTRE DE 2026

INFORMAÇÕES DE REFERÊNCIA	
Saldo devedor da dívida com a União atualizado – Dez 2025 (Art. 2º da LC 212/2025) (R\$) (I)	182.145.737.859,56

INVESTIMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS (§ 2º do art. 5º da LC 212/2025)	
Percentual do saldo devedor a ser aplicado, conforme opção de adesão ao Propag (%) (II)	1%
Valor mínimo a ser aplicado no exercício (R\$) (III) = (I) x (II)	1.821.457.378,60
Valor efetivamente aplicado no exercício (R\$) (IV)	565.536.479,06

INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO FEF (§ 2º do art. 9º da LC 212/2025)	
Saldo dos recursos do FEF recebidos no exercício anterior a serem aplicados no exercício (R\$) (V)	52.964.615,72
Valor mínimo a ser aplicado no exercício (R\$) (VI) = (V)	52.964.615,72
Recursos do FEF recebidos no exercício (R\$) (VII)	0,00
Recursos do FEF recebidos e aplicados no exercício (R\$) (VIII)	0,00
Saldo dos recursos do FEF recebidos no exercício a serem aplicados no exercício seguinte (R\$) (IX) = (VII) - (VIII)	0,00
Valor total efetivamente aplicado no exercício (R\$) (X)	18.137.436,15

Fonte: SIAFI-MG.

Notas: o Estado de Minas Gerais recebeu em dezembro de 2025 a quantia de R\$ 18.281.437,50 e em fevereiro de 2026 a quantia de R\$ 34.683.178,22 como distribuição do Fundo de Equalização Federativa referente a 2025, totalizando R\$ 52.964.615,72 recursos a serem aplicados em 2026, nos termos do § 7º do Art. 78 do Decreto nº 12.433/2025.

5. RECURSOS APLICADOS NO EXERCÍCIO

5.1. QUADRO I - RECURSOS APLICADOS NO EXERCÍCIO (PRÓPRIOS - § 2º do art. 5º da LC 212/2025)

ÁREAS TEMÁTICAS (INVESTIMENTO)	Até o Semestre					
	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					LIQUIDADOS	PAGOS
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO	6.228.300,57	6.228.300,57	6.228.300,57	153.491.480,00	-	-
UNIVERSIDADES ESTADUAIS	-	-	-	-	-	-
UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	3.623.547,44	3.275.389,89	3.275.389,89	-	-	-
HABITAÇÃO	1.800.447,84	320.468,44	317.405,73	-	-	-
ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTES	557.054.856,12	357.498.680,72	351.730.824,22	-	22.959.251,33	22.959.251,33
SEGURANÇA PÚBLICA	258.491.822,91	126.058.803,99	112.491.103,99	-	49.195.584,12	35.460.279,04
TOTAL DAS APLICAÇÕES	827.198.974,88	493.381.643,61	474.043.024,40	153.491.480,00	72.154.835,45	58.419.530,37

Fonte: SIAFI-MG.

Nota: consideram-se recursos aplicados as despesas liquidadas no exercício, incluindo as oriundas de Restos a Pagar Não Processados, nos termos do § 1º do art. 64 do Decreto n. 12.433/2025.

A alocação dos investimentos observou a aderência da finalidade do gasto e da política pública às áreas temáticas listadas no § 2º do art. 5º da LC 212/2025, não obstante diferenças de classificação funcional orçamentária.

5.2. QUADRO II - RECURSOS APLICADOS NO EXERCÍCIO (FEF - § 2º do art. 9º da LC 212/2025)

ÁREAS TEMÁTICAS (INVESTIMENTO)	Até o Semestre					
	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					LIQUIDADOS	PAGOS
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO	-	-	-	-	-	-
UNIVERSIDADES ESTADUAIS	-	-	-	-	-	-
UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	-	-	-	-	-	-
ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTES	27.456.797,12	18.137.436,15	18.137.436,15	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES	27.456.797,12	18.137.436,15	18.137.436,15	-	-	-

Fonte: SIAFI-MG.

Nota: consideram-se recursos aplicados as despesas liquidadas no exercício, incluindo as oriundas de Restos a Pagar Não Processados, nos termos do § 1º do art. 64 do Decreto n. 12.433/2025.

A alocação dos investimentos observou a aderência da finalidade do gasto e da política pública às áreas temáticas listadas no § 2º do art. 5º da LC 212/2025, não obstante diferenças de classificação funcional orçamentária.

Para fins de controle, foi criado no âmbito do Estado de Minas Gerais um Identificador de Procedência e Uso (IPU - Código 0) específico para discriminação dos investimentos relativos ao Propag. Além disso, foi criada fonte específica (Fonte 89) para registrar orçamentariamente os recursos originários do Fundo de Equalização Financeira. Esses mecanismos possibilitam consulta, controle e acompanhamento contábil do cumprimento dos compromissos do programa, contribuindo ainda para a transparência quanto à utilização dos recursos aplicados.

No primeiro semestre de 2026, os investimentos realizados no âmbito do Propag foram direcionados a áreas temáticas estratégicas previstas na Lei Complementar nº 212/2025, com destaque para Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Transportes, Habitação e Saneamento e Segurança Pública.

Os recursos aplicados apoiaram iniciativas voltadas à expansão da infraestrutura pública, modernização de equipamentos, fortalecimento das capacidades operacionais do Estado e promoção do desenvolvimento sustentável, contribuindo para o aumento da produtividade, a melhoria da infraestrutura urbana e habitacional, o fortalecimento da segurança pública e a ampliação das oportunidades educacionais.

A seguir são apresentadas as principais destinações dos investimentos realizados em cada área temática.

6. DESTINAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM 2026

6.1. Educação Profissional Técnica de Nível Médio

Os investimentos realizados na Educação Profissional Técnica de Nível Médio destinaram-se ao pagamento do programa Trilhas de Futuro - 6ª edição. O Programa Trilhas de Futuro é uma política pública do Governo de Minas Gerais destinada à ampliação da oferta de educação profissional técnica de nível médio. O Programa tem como finalidade ampliar o acesso à formação profissional, contribuir para a permanência dos estudantes nos cursos e promover sua inserção no mundo do trabalho, em consonância com as demandas econômicas e sociais de cada território do Estado.

No âmbito desta ação, os recursos foram destinados ao custeio da oferta dos cursos técnicos, abrangendo os gastos necessários à ampliação da oferta educacional e seus gastos adjacentes, contribuindo para a expansão das matrículas em educação profissional técnica de nível médio em Minas Gerais.

6.2. Transportes

Os investimentos realizados na área temática Transportes destinaram-se ao fortalecimento da infraestrutura logística, rodoviária e de mobilidade do Estado de Minas Gerais.

As intervenções executadas abrangem ações de conservação, recuperação, reabilitação, restauração e ampliação da capacidade da malha viária estadual, implantação e pavimentação de rodovias, execução de obras de arte especiais, mitigação de pontos críticos, segurança viária, gestão dos ativos rodoviários, mobilidade urbana, apoio à infraestrutura municipal e fortalecimento da integração regional.

Tais iniciativas contribuem para a melhoria das condições de trafegabilidade e segurança viária, a redução dos custos logísticos, o aumento da conectividade entre municípios e regiões, o fortalecimento da mobilidade urbana e o apoio ao desenvolvimento econômico e social do Estado.

No primeiro semestre de 2026, os recursos aplicados apoiaram a execução das seguintes intervenções:

Intervenção: Conservação da Malha Viária

Benefícios/Resultados Esperados

Execução de intervenções voltadas à preservação dos ativos rodoviários, à recuperação funcional da malha pavimentada e não pavimentada e ao prolongamento de sua vida útil, contribuindo para a segurança, a trafegabilidade e a continuidade da infraestrutura de transportes sob responsabilidade do DER-MG.

Órgão Responsável

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Realização de intervenções de preservação e recuperação funcional da malha rodoviária, destinadas a reduzir a deterioração dos ativos viários, manter condições adequadas de trafegabilidade e prolongar a vida útil da infraestrutura rodoviária estadual.

Intervenção: Implantação/Pavimentação da Malha Viária (diversos trechos e projetos)

Benefícios/Resultados Esperados

A implantação e/ou pavimentação da malha rodoviária estadual tem como finalidade a melhoria da segurança viária, a redução do tempo de deslocamento, a redução de acidentes nas estradas e a melhoria da eficiência no transporte de cargas.

Órgão Responsável

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Execução das obras de implantação/pavimentação da malha rodoviária estadual, destacando-se a pavimentação do trecho Entrº MG-416 (Peçanha)–LMG-744 (Coroaci), com 34% de execução física, e do Contorno Sul de Uberlândia, com 77% de execução física.

Intervenção: Ampliação de Capacidade da Malha Viária – Restauração, recuperação funcional de diversos trechos rodoviários estaduais

Benefícios/Resultados Esperados

Restauração e ampliação da capacidade da malha do Estado de Minas Gerais, proporcionando maior conforto e segurança, além de reduzir o tempo de trajeto nas rodovias do Estado.

Órgão Responsável

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Execução de obras de ampliação da capacidade e restauração da malha rodoviária estadual, com destaque para a obra no trecho Conceição do Mato Dentro – Serro (12% de execução física) e para a conclusão da restauração e ampliação da capacidade do trecho Entrº MG-410 – Entrº BR-365 (Patos de Minas), na MGC-354, com 47,1 km de extensão e 100% de execução física.

Intervenção: Reabilitação da malha viária

Benefícios/Resultados Esperados

Aprimoramento da trafegabilidade e as condições do pavimento das rodovias sob jurisdição do DER-MG através da recuperação funcional de trechos específicos.

Órgão Responsável

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Execução de obras de reabilitação da malha viária estadual, com destaque para o trecho MG-188 (Guarda-Mor–Coromandel), com 90% de execução física, e para o trecho CMG-452 (Tupaciguara–Araporã), com 73% de execução física.

Intervenção: Suporte à Gestão dos Ativos Rodoviários

Benefícios/Resultados Esperados

A intervenção moderniza a gestão dos ativos rodoviários por meio de levantamentos de engenharia, atualização cadastral, estudos geotécnicos e topográficos, aprimoramento do sistema de custos SICOR-MG e aquisição de softwares e tecnologias de avaliação. As entregas qualificam a base de informações técnicas sobre a malha estadual e contribuem para o planejamento de obras, restaurações, ampliações de capacidade e demais investimentos em infraestrutura de transportes.

Órgão Responsável

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Realização da avaliação do Índice de Conservação da Manutenção das rodovias pavimentadas sob jurisdição do DER-MG, totalizando 217.817 km avaliados até junho de 2026, com média mensal de 36.303 km, subsidiando a tomada de decisão para o planejamento da manutenção da malha rodoviária estadual.

- Também foram desenvolvidas atividades de revisão, criação e atualização de composições de custos e preços referenciais, bem como apoio técnico à supervisão dos contratos de estudos geotécnicos, geológicos e topográficos.

Intervenção: Prevenção e Mitigação de danos ambientais

Benefícios/Resultados Esperados

A intervenção contempla estudos, projetos, supervisão ambiental e obras ambientais vinculadas à implantação, regularização e recuperação de empreendimentos rodoviários, incluindo Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, descomissionamento de estruturas inadequadas, barreiras acústicas e dispositivos de proteção à fauna. As ações contribuem para a sustentabilidade e regularidade dos investimentos em infraestrutura de transportes, mitigando impactos ambientais decorrentes da implantação, recuperação e operação de rodovias estaduais.

Órgão Responsável

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Acompanhamento ambiental de 15 obras rodoviárias por meio de apoio técnico à supervisão ambiental, além da elaboração de estudos e projetos ambientais necessários à regularização ambiental de empreendimentos rodoviários, com destaque para os estudos relativos às rodovias MG-010, MG-129, LMG-827 e MG-238, todos com aproximadamente 90% de conclusão.

Intervenção: Implantação e restauração de Obras de Artes Especiais

Benefícios/Resultados Esperados

Implantação, restauração e recuperação estrutural de obras de arte especiais, tais como pontes, viadutos e passarelas, assegurando a continuidade da infraestrutura de transportes, a segurança viária e o deslocamento de pessoas e bens nas rodovias estaduais.

Órgão Responsável

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Realização de obras de implantação de pontes, com destaque para a Ponte sobre o Rio Sapucaí (Cordislândia–Carvalhópolis), Lote 1, com 46% de execução física, e para a Ponte sobre o Rio Dourado (Cordislândia - Carvalhópolis), Lote 2, com 85% de execução física.

Intervenção: Mitigação de danos pontuais nas rodovias

Benefícios/Resultados Esperados

A intervenção contempla o planejamento, execução e avaliação de obras e serviços de recuperação de pontos críticos da infraestrutura rodoviária pavimentada e não pavimentada sob responsabilidade do DER-MG, com foco na recomposição da trafegabilidade, na segurança viária e na continuidade da circulação de pessoas e cargas em diversos municípios do Estado.

Órgão Responsável

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Execução de intervenções para mitigação de pontos críticos na malha rodoviária, com destaque para o trecho MG-457 (Bom Jardim de Minas – Santa Rita de Jacutinga), com 62% de execução física.

Intervenção: Regulação do Uso e Ocupação da Faixa de Domínio

Benefícios/Resultados Esperados

Aprimoramento da gestão técnica da faixa de domínio das rodovias estaduais, com vistas à proteção da integridade física da infraestrutura rodoviária, à segurança viária e ao ordenamento das interferências implantadas na faixa, inclusive redes, acessos, dispositivos e demais estruturas compatíveis com a operação

segura da malha.

Órgão Responsável

Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes – Funtrans

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Aprovação de 478 ocupações e 6 acessos na faixa de domínio das rodovias estaduais, contemplando principalmente redes de distribuição de energia elétrica, fibra óptica, iluminação pública, adutoras, redes de esgoto e instalação de portais, contribuindo para a adequada gestão da infraestrutura rodoviária.

Intervenção: Intervenções de Segurança Viária

Benefícios/Resultados Esperados

Promoção de comportamentos seguros, melhorar as condições das viagens e a segurança dos usuários, além de reduzir comportamentos de risco nas estradas. Oferecer melhores condições de segurança na malha rodoviária sob responsabilidade do DER-MG.

Órgão Responsável

Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes – Funtrans

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Realização de processo licitatório para contratação dos serviços de implantação e revitalização da sinalização vertical, horizontal e de dispositivos auxiliares de segurança viária, estruturado em quatro lotes. As contratações viabilizarão o início das intervenções na malha rodoviária estadual no segundo semestre de 2026.

Intervenção: Educação para o Trânsito – Aquisição e fornecimento de equipamentos

Benefícios/Resultados Esperados

Aquisição de equipamentos permanentes destinados ao fortalecimento das ações de segurança viária e prevenção de sinistros de trânsito, contribuindo para a redução de comportamentos de risco e para a melhoria das condições de segurança dos usuários da malha rodoviária.

Órgão Responsável

Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes – Funtrans

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Aquisição de 36 equipamentos permanentes de apoio às ações de segurança viária, sendo 18 óculos de simulação de embriaguez e 18 óculos de simulação de uso de drogas.

Intervenção: Programa de Doação de Materiais de Infraestrutura Municipal

Benefícios/Resultados Esperados

Recompor o estoque estratégico de materiais de infraestrutura da SEINFRA, por meio da aquisição de mata-burros metálicos, vigas metálicas e bueiros metálicos, nos termos do Decreto Estadual nº 48.944/2024, visando possibilitar o atendimento ao DER-MG e aos municípios em ações de implantação, manutenção e recuperação de infraestrutura viária e de drenagem, contribuindo para a melhoria de mobilidade, acessibilidade, trafegabilidade e circulação de pessoas e mercadorias no território mineiro.

Órgão Responsável

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias- SEINFRA

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Aquisição de mata-burros metálicos: Conclusão do processo de contratação para aquisição de mata-burros metálicos, com publicação do Contrato nº 9517060/2026 em 26/06/2026 e realização dos empenhos destinados à aquisição dos materiais.
- Aquisição de vigas metálicas: Em andamento a elaboração e aprovação dos documentos técnicos necessários à aquisição de vigas metálicas, incluindo Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.
- Aquisição de bueiros metálicos: Elaborada nota técnica para formalização de termo aditivo, encontrando-

se o processo em fase de emissão da DDO e, posteriormente, será encaminhado para análise jurídica.

Intervenção: Fomento à Infraestrutura Municipal por meio de convênios de saída

Benefícios/Resultados Esperados

Promover a melhoria da infraestrutura pública municipal por meio da transferência voluntária de recursos financeiros aos municípios, nos termos do Decreto Estadual nº 48.745/2023, visando à execução de obras de pavimentação, recapeamento, calçamento, construção e recuperação de pontes, drenagem e demais intervenções de infraestrutura viária. Espera-se contribuir para a melhoria da mobilidade, da acessibilidade, da trafegabilidade e da circulação de pessoas e mercadorias, bem como para a ampliação da integração territorial e do acesso a serviços públicos.

Órgão Responsável

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias- SEINFRA

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Celebração e publicação, em 30/06/2026, do Convênio de Saída nº 1301004646/2026, firmado com o Município de Carlos Chagas, destinado à execução de recapeamento em via pública municipal, com realização do respectivo empenho e repasse estadual em 02/07/2026.
- Celebração e publicação, em 26/06/2026, do Convênio de Saída nº 1301004353/2026, firmado com o Município de Capitão Enéas, destinado à execução de pavimentação asfáltica em via pública municipal, com posterior empenho e repasse estadual realizados em 01/07/2026.

Intervenção: Estações MG010

Benefícios/Resultados Esperados

Trata-se de obras de execução e instalação de estações de integração no município de Vespasiano, incluindo a estação de integração nº 01 (Estação São Cosme), a estação de integração nº 02 (Estação Damião), a estação de integração nº 03 (Estação Vila Esportiva) e a estação nº 04 (Estação Jardim da Glória). As intervenções melhoram a mobilidade urbana ao facilitar conexões entre linhas de transporte e reduzir o tempo de deslocamento. Além disso, ampliam a segurança e o conforto dos usuários, estimulam o desenvolvimento local e fortalecem a integração regional.

Órgão Responsável

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias- SEINFRA

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Obras em andamento das estações: MG10 - Estação 4 - Estação Jardim da Glória; MG10 – Estação de Integração 01 - Estação de São Cosme; MG10 – Estação de Integração 02 - Estação Damião e MG10 – Estação de Integração 03 - Estação Vila Esportiva no município de Vespasiano.

Intervenção: Pavimentação do trecho Paracatu-Entre Ribeiros, 25km (reajuste e itens não financiáveis)

Benefícios/Resultados Esperados

Melhoria na logística integrada da região, diminuindo a distância, o tempo e os custos dos deslocamentos realizados. A pavimentação proporcionará maior segurança e conforto aos usuários, além de oferecer maior dinamismo à economia e ao comércio regionais, proporcionando também mais opções estratégicas para o escoamento da produção agropecuária em geral.

Órgão Responsável

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias- SEINFRA

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Ordem de início da obra de Pavimentação do trecho Paracatu-Entre Ribeiros 25km.

Intervenção: Pavimentação do trecho Canápolis (reajustes e itens não financiáveis)

Benefícios/Resultados Esperados

Melhoria na logística integrada da região, diminuindo a distância, o tempo e os custos de deslocamentos

realizados no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. A pavimentação Melhoria na logística integrada da região, diminuindo a distância, o tempo e os custos de deslocamentos realizados na região. A pavimentação proporcionará maior segurança e conforto aos usuários, maior dinamismo à economia e comércio regional, proporcionando, também, mais opções estratégicas para o escoamento da produção agropecuária

Órgão Responsável

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias- SEINFRA

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Conclusão da obra de Pavimentação no Trecho de Canápolis.

Intervenção: Pavimentação do acesso ao Presídio de Iturama, 2km (reajuste e itens não financiáveis)

Benefícios/Resultados Esperados

Melhoria na logística integrada da região, diminuindo a distância, o tempo e os custos de deslocamentos realizados. A pavimentação proporcionará maior segurança e conforto aos usuários.

Órgão Responsável

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias- SEINFRA

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Até o fechamento do primeiro semestre, foi formalizado o contrato da obra, com ordem de início de obra no início de julho de 2026.

Intervenção: Construção de passarela na MG-010 próximo à Cidade Administrativa (reajuste e itens não financiáveis)

Benefícios/Resultados Esperados

Melhoria na logística integrada da região, diminuindo a distância, o tempo de deslocamentos realizados e na segurança dos usuários que transitam no local. A execução de obras em vias urbanas proporcionará maior segurança e conforto aos usuários.

Órgão Responsável

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias- SEINFRA

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Ordem de início da obra da Construção de Passarela na MG-010 (próximo à Cidade Administrativa).

6.3. Habitação

Os investimentos realizados na área temática Habitação destinaram-se à melhoria das condições de moradia e à redução das vulnerabilidades habitacionais de famílias residentes em áreas sujeitas a riscos socioambientais.

As intervenções executadas contemplam a produção de unidades habitacionais, ações de reassentamento de famílias localizadas em áreas de risco de inundações, regularização fundiária e trabalho social, contribuindo para a promoção do direito à moradia adequada, a ampliação da segurança da população e a melhoria das condições de vida das comunidades beneficiadas.

No primeiro semestre de 2026, os recursos aplicados apoiaram a execução das seguintes intervenções:

Intervenção: PAC Ferrugem - Obras de unidades habitacionais, serviços de trabalho social e regularização fundiária para reassentamento de famílias em áreas de risco de inundações do empreendimento de requalificação urbana e ambiental e controle de cheias do Córrego Ferrugem (reajustes, aditivos e itens não financiáveis)

Benefícios/Resultados Esperados

O reassentamento seguro e definitivo de famílias residentes em áreas de risco de inundações assegura moradia digna em locais adequados, reduz a exposição a eventos recorrentes de alagamentos, garante a

segurança jurídica da posse e promove a melhoria da qualidade de vida e da proteção social das famílias beneficiadas.

Órgão Responsável

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias- SEINFRA

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Execução em andamento das obras de 64 unidades habitacionais no município de Contagem, no âmbito do PAC Ferrugem.

Intervenção: PAC FNHIS - Obras de unidades habitacionais, serviços de trabalho social para reassentamento de famílias em áreas de risco de inundações do empreendimento de requalificação urbana e ambiental do Ribeirão Arrudas (reajuste, aditivos e itens não financiáveis)

Benefícios/Resultados Esperados

O reassentamento seguro e definitivo de famílias residentes em áreas de risco de inundações assegura moradia digna em locais adequados, reduz a exposição a eventos recorrentes de alagamentos e promove a melhoria da qualidade de vida e da proteção social das famílias beneficiadas.

Órgão Responsável

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias- SEINFRA

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Execução em andamento das obras de 48 unidades habitacionais no município de Contagem, no âmbito do PAC FNHIS.

6.4. Saneamento

Os investimentos realizados na área temática Saneamento destinaram-se à melhoria da infraestrutura urbana, da drenagem pluvial e da redução dos riscos associados a eventos hidrológicos e geotécnicos em áreas urbanas vulneráveis do Estado de Minas Gerais.

As intervenções executadas contemplam obras de macrodrenagem, contenção de cheias, estabilização e contenção de encostas e outras ações voltadas à mitigação de riscos e à proteção da população e do patrimônio público e privado. Tais iniciativas contribuem para a redução dos impactos decorrentes de eventos climáticos extremos, o aumento da segurança urbana e a melhoria da qualidade de vida das comunidades beneficiadas.

No primeiro semestre de 2026, os recursos aplicados apoiaram a execução das seguintes intervenções:

Intervenção: PAC Riacho das Pedras – Obras de conclusão da bacia de contenção de cheias (reajustes, aditivos e itens não financiáveis)

Benefícios/Resultados Esperados

As obras de macrodrenagem e bacias de contenção visam reduzir alagamentos, proteger a população e o patrimônio, melhorar a drenagem urbana e qualificar os espaços públicos, promovendo segurança, mobilidade e bem-estar social. A intervenção abrange a bacia de contenção de cheias b2, com capacidade de 27.000 m³ (6.000m² por 5m prof.), e a conclusão da galeria de macrodrenagem da rua Rio Volga e urbanização (praça e pista de skate) + interligação da macrodrenagem da Rua Rio Volga com a bacia. Assim como a implantação da Bacia de contenção de cheias B5, com capacidade de 21.800 m³ (260m x 13m x 6m), e das galerias de macrodrenagens da rua sem nome, da Rua Arterial e da galeria de macrodrenagem da Avenida Francisco Firmo de Matos com Avenida General David Sarnoff e interligação da macrodrenagem com a bacia (BSCC) no âmbito do empreendimento de requalificação urbana e ambiental e de controle de cheias do Córrego Riacho das Pedras. As obras de macrodrenagem e bacias de contenção visam reduzir alagamentos, proteger a população e o patrimônio, melhorar a drenagem urbana e qualificar os espaços públicos, promovendo segurança, mobilidade e bem-estar social.

Órgão Responsável

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias- SEINFRA

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Execução em andamento das obras de construção de bacias de retenção de cheias, galerias e serviços de macrodrenagem do PAC Riacho das Pedras, no município de Contagem.

Intervenção: PAC Encostas - Obras de estabilização e contenção de encostas em áreas urbanas, localizadas nos municípios de Muriaé, Além Paraíba, Manhumirim, Lajinha, Ervália, Sabinópolis, Diogo De Vasconcelos, Ewbank da Câmara, Matias Barbosa, Visconde do Rio Branco, Santa Luzia e Sabará (reajuste e aditivos)

Benefícios/Resultados Esperados

As obras de contenção de encostas em áreas de risco proporcionarão importantes benefícios sociais, especialmente ao reduzir o risco de deslizamentos e preservar vidas humanas, aumentando a segurança da habitabilidade das moradias e a tranquilidade da população, sobretudo em períodos de chuvas intensas, além de evitar remoções emergenciais e o deslocamento forçado de famílias.

Órgão Responsável

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias- SEINFRA

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Execução em andamento das obras de estabilização e contenção de encostas em áreas urbanas, localizadas nos municípios de Muriaé e Além Paraíba. Conclusão do processo licitatório da obra da encosta Morro da Forca, município de Ouro Preto.

6.5. Segurança Pública

Os investimentos realizados na área temática Segurança Pública destinaram-se ao fortalecimento das capacidades institucionais do Estado para prevenção e enfrentamento da criminalidade, proteção da população, defesa civil e resposta a situações de emergência.

As intervenções executadas contemplam a modernização e ampliação de frotas terrestres e aéreas, a aquisição de armamentos, equipamentos de proteção individual e coletiva, tecnologias de informação, comunicação e inteligência, equipamentos operacionais especializados, mobiliário e infraestrutura, além do fortalecimento das capacidades investigativas, periciais, prisionais e de defesa civil.

Tais iniciativas contribuem para o aumento da capacidade operacional das instituições de segurança pública, a melhoria das condições de trabalho dos servidores, a modernização tecnológica dos órgãos responsáveis, a ampliação da eficiência das ações de prevenção e repressão à criminalidade e o aprimoramento dos serviços prestados à população mineira.

No primeiro semestre de 2026, os recursos aplicados apoiaram a execução das seguintes intervenções:

Intervenção: Renovação, Adequação e Diversificação da Frota Terrestre Operacional da PMMG

Benefícios/Resultados Esperados

A intervenção promoverá a renovação, adequação e diversificação da frota terrestre da Polícia Militar de Minas Gerais, fortalecendo a mobilidade e a capacidade operacional em diferentes contextos territoriais do Estado. A aquisição de SUVs 4x2 com cela, caminhonetes 4x4, motocicletas 850 cc, micro ônibus, Bases de Segurança Móveis e veículos para inteligência ampliará a presença policial qualificada, reduzirá o tempo de resposta e aprimorará o policiamento ostensivo, preventivo e especializado, incluindo ações de enfrentamento ao tráfico de drogas, ao porte ilegal de armas e a operações em eventos de grande porte.

Do ponto de vista estratégico e de gestão pública, a modernização da frota reduzirá custos recorrentes de manutenção, aumentará a disponibilidade veicular e otimizará o emprego dos recursos públicos, alinhando-se aos princípios da economicidade e da eficiência. Como resultado, espera-se maior segurança para policiais e cidadãos, reforço das ações integradas de policiamento, melhoria na qualidade dos serviços prestados e entrega ampliada de valor público à sociedade mineira.

Órgão Responsável

Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Aquisição de 270 SUV 4x2 com cela, 100 Caminhonetes 4x4 com cela, 24 Motocicletas 850 cc, 04 Micro-ônibus, 18 Vans de Segurança Comunitária e 01 Caminhonete Semiblindada.

Intervenção: Renovação da Frota de Helicópteros – Aquisição de nova Aeronave de Asas Rotativas

Benefícios/Resultados Esperados

A modernização da frota de helicópteros é uma necessidade estratégica e operacional alinhada aos preceitos de diversos estratos sociais em horizontes internacionais, nacionais e locais, de curto, médio e longo prazo.

Neste projeto, a aquisição sugerida visa potencializar as operações em diversas frentes, sendo elas:

(e) Eficiência operacional e de acesso a áreas remotas, se consubstancia no sentido de que a substituição da frota de helicópteros antigos por modelos mais modernos permitirá ao IEF melhorar significativamente sua eficiência operacional. Além disso, os novos helicópteros terão tecnologias avançadas de navegação e desempenho, garantindo acesso a áreas remotas de forma mais rápida e segura para realizar atividades como patrulhamento, monitoramento ambiental e resgate de fauna silvestre em regiões de difícil acesso terrestre;

(e) Suporte à fiscalização ambiental e combate a incêndios florestais, defende que a modernização da frota de helicópteros também fortalecerá as atividades de fiscalização ambiental, permitindo a rápida identificação e resposta à infrações e crimes ambientais em áreas de difícil alcance. Além disso, essas aeronaves modernas serão essenciais no combate a incêndios florestais, facilitando o transporte de equipes de combate, materiais e equipamentos especializados, contribuindo assim para a preservação da biodiversidade e dos ecossistemas naturais;

(e) Segurança nas operações aéreas de preservação ambiental, acoberta que os novos helicópteros oferecerão maior segurança e eficiência nas operações do IEF. Com tecnologias de última geração, como sistemas de navegação avançados, comunicação aprimorada e capacidade de voo noturno, estas aeronaves garantirão um desempenho superior em condições adversas, aumentando a eficácia das missões realizadas pelo instituto;

(e) Redução dos custos de manutenção e aumento da vida útil, esclarece que a modernização da frota de helicópteros resultará em uma redução significativa nos custos de manutenção. Os novos modelos, além de terem 3 (três) anos de garantia, são projetados para serem mais eficientes em termos de consumo de combustível e demandam menor tempo e recursos para manutenção, garantindo assim, uma maior disponibilidade operacional e uma vida útil mais longa à serviço do IEF e

(e) Compromisso com a sustentabilidade ambiental, pois a modernização da frota de helicópteros do IEF converge para essa finalidade. A utilização de aeronaves mais modernas e eficientes contribuirá para a redução das emissões de poluentes atmosféricos e para a minimização do impacto ambiental das operações aéreas, alinhando-se às melhores práticas de conservação e proteção do meio ambiente.

Resultados esperados: Aumento da capacidade operacional, melhoria na eficiência das missões, segurança e agilidade em situações de emergência, redução dos custos de manutenção, fortalecimento das ações de conservação, reconhecimento e credibilidade institucional. Em suma, os resultados esperados do projeto de renovação da frota de helicópteros do IEF, aquisição de veículo abastecedor e equipamento helibalde são amplos e positivos, contribuindo significativamente para o fortalecimento das atividades de preservação ambiental, aprimoramento da segurança operacional.

Órgão Responsável

Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Aquisição de helicóptero, 02 Caminhões do tipo tanque abastecedor, 04 Bambi Buckets e Viatura para Transporte de Tropa.

Intervenção: Projeto COMAF/BOPE – Aquisição de armamentos, radares, torres de aplicação de iluminação e veículos.

Benefícios/Resultados Esperados

Os investimentos no COMAF/BOPE objetivam fortalecer ações preventivas e repressivas do Comando de Operações em Mananciais e Áreas de Florestas, fração especializada do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), por meio da aquisição de viaturas e equipamentos voltados à fiscalização, ao patrulhamento, ao

mergulho e à observação ambiental. O projeto garantirá o aprimoramento das condições logísticas e técnicas dos operadores do COMAF, ampliando a capacidade de apoio às fiscalizações e ao combate a crimes ambientais, em cooperação direta com os órgãos ambientais

Órgão Responsável

Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Aquisição de fuzis, magnificadores, radar para detecção de vida, viatura para Transporte de Tropa e 2 viaturas caminhonete.

Intervenção: Combate ao Crime Organizado

Benefícios/Resultados Esperados

A implementação do presente projeto proporcionará significativo incremento da capacidade operacional da Polícia Militar de Minas Gerais no enfrentamento qualificado ao crime organizado, especialmente no que se refere a organizações com elevado poder bélico, atuação estruturada e dinâmica interestadual. Os investimentos contemplam, de forma integrada e complementar, os seguintes eixos logísticos e tecnológicos:

- Equipamentos de proteção individual e coletiva, incluindo escudos e capacetes balísticos, destinados à ampliação da segurança dos policiais militares em intervenções de maior risco;
 - Armamentos, tais como espingardas, fuzis e metralhadoras, voltados ao fortalecimento da capacidade operacional de enfrentamento a organizações criminosas com elevado poder bélico;
 - Viaturas policiais, abrangendo veículos blindados para emprego por tropas especializadas, bem como veículos de duas e quatro rodas, destinados à ampliação da mobilidade e da presença operacional, com reflexos diretos na prevenção criminal;
 - Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPA), comumente denominadas drones, e soluções antidrones, voltadas ao monitoramento, apoio tático e enfrentamento a ameaças tecnológicas;
 - Estruturas de treinamento, destinadas ao aprimoramento técnico-operacional de unidades especializadas, especialmente do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (ROTAM);
 - Modernização das comunicações institucionais, com expansão da digitalização da rede de rádio, visando maior confiabilidade, cobertura e segurança das comunicações operacionais;
 - Infraestrutura de tecnologia da informação, incluindo appliances de backup e firewalls, voltados à garantia da confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados institucionais;
 - Aprimoramento do videomonitoramento inteligente, com uso de tecnologias de reconhecimento facial e leitura automática de placas veiculares, integradas a sistemas institucionais, ampliando a capacidade de monitoramento, identificação de indivíduos e veículos de interesse, bem como a resposta em tempo real.
- Espera-se, como resultado direto, o aumento da capacidade de resposta em ocorrências de alta complexidade, por meio da disponibilização de meios logísticos e tecnológicos adequados, capazes de assegurar superioridade operacional às equipes policiais, maior proteção individual e coletiva dos militares e ampliação da efetividade das intervenções.

No campo estratégico, o projeto contribuirá para a intensificação da presença estatal em áreas críticas, notadamente em regiões com incidência de crimes violentos, atuação de facções criminosas e rotas de produtos ilícitos, promovendo maior controle territorial e dissuasão qualificada. Tal incremento tende a impactar positivamente os indicadores de criminalidade, com potencial redução de crimes violentos e aumento das apreensões de armamentos, drogas e outros materiais ilícitos. Adicionalmente, a modernização dos recursos empregados favorecerá a integração entre Unidades Operacionais e Especializadas, ampliando a capacidade de atuação conjunta, o compartilhamento de informações e a execução de operações coordenadas, alinhadas às diretrizes institucionais e às estratégias estaduais de segurança pública.

No eixo de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), o projeto promoverá a modernização e o fortalecimento da infraestrutura tecnológica institucional necessária ao combate ao crime organizado, com impactos diretos na qualidade, velocidade e segurança do fluxo de informações operacionais. A ampliação da capacidade de processamento, armazenamento e transmissão de dados permitirá maior integração entre sistemas, unidades e níveis de comando, favorecendo a tomada de decisão em tempo oportuno e baseada em dados.

Destaca-se, nesse contexto, o investimento em soluções de segurança da informação e continuidade de serviços, especialmente por meio da implementação e modernização de estruturas de backup e de mecanismos de proteção perimetral, como firewalls. Tais recursos são essenciais para garantir a integridade, disponibilidade e confidencialidade dos dados institucionais, mitigando riscos relacionados a ataques

cibernéticos, indisponibilidade de sistemas e perda de informações críticas.

A adoção de políticas e tecnologias de backup mais robustas permitirá a rápida recuperação de dados e sistemas em situações de falha ou incidente, reduzindo impactos operacionais e assegurando a continuidade das atividades policiais. De forma complementar, o fortalecimento das camadas de proteção de rede contribuirá para o controle de acessos, monitoramento de tráfego e prevenção de ameaças, elevando o nível de resiliência cibernética da Instituição. Adicionalmente, o projeto contempla a ampliação e o aperfeiçoamento de soluções de videomonitoramento inteligente, com destaque para tecnologias de reconhecimento facial e sistemas de leitura automática de placas veiculares, integrados ao Sistema Hélios da Polícia Militar de Minas Gerais, ampliando sua capacidade de monitoramento, cruzamento de dados e geração de alertas em tempo real.

Ressalta-se que os investimentos previstos promovem não apenas ganhos operacionais imediatos, mas também a sustentabilidade logística no médio e longo prazo, com racionalização do emprego dos recursos e maior eficiência no gasto público, em consonância com os princípios da administração pública e com o planejamento estratégico da Instituição.

Órgão Responsável

Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Aquisição de equipamentos de proteção individual e coletiva, incluindo 2.275 capacetes balísticos e 308 escudos balísticos, destinados à ampliação da segurança dos policiais militares em intervenções de maior risco;
- Aquisição de 2.376 armas de fogo, entre espingardas, fuzis e metralhadoras, voltadas ao fortalecimento da capacidade operacional de enfrentamento a organizações criminosas com elevado poder bélico;
- Aquisição de 4.650 Armas de Incapacitação Neuromuscular (AINM), ampliando a disponibilidade de instrumentos de menor potencial ofensivo e proporcionando alternativas adequadas ao uso diferenciado da força;
- Renovação e ampliação da frota policial, com 3 viaturas blindadas, destinadas ao emprego por tropas especializadas, 250 viaturas semiblandadas e 205 motocicletas, visando ampliar a mobilidade, a presença operacional e a capacidade de resposta, com reflexos diretos na prevenção criminal;
- Aquisição de 145 Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPA), comumente denominadas drones, e de 3 kits antidrones, destinados ao monitoramento, ao apoio tático e ao enfrentamento de ameaças tecnológicas;
- Implantação de 2 estações de treinamento, destinadas ao aprimoramento técnico-operacional de unidades especializadas do Comando de Missões Especiais (CME), especialmente do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (ROTAM);
- Modernização das comunicações institucionais, mediante a aquisição de 2.061 rádios portáteis e a expansão da digitalização da rede de radiocomunicação, visando ampliar a confiabilidade, a cobertura e a segurança das comunicações operacionais;
- Modernização da infraestrutura de tecnologia da informação, incluindo appliances de backup e firewalls, com investimento de aproximadamente R\$ 24 milhões na infraestrutura de firewall do parque tecnológico, voltado à garantia da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade dos dados institucionais;
- Aprimoramento do videomonitoramento inteligente, mediante a aquisição de 1.100 câmeras de segurança, com utilização de tecnologias de reconhecimento facial e leitura automática de placas veiculares, integradas aos sistemas institucionais, ampliando a capacidade de monitoramento, de identificação de indivíduos e veículos de interesse e de resposta em tempo real.

Intervenção: Estruturação e modernização do parque tecnológico

Benefícios/Resultados Esperados

A implementação do presente projeto proporcionará significativo avanço na modernização do parque tecnológico da Polícia Militar de Minas Gerais, com impactos diretos na eficiência administrativa, na qualidade dos serviços prestados e na capacidade operacional da Instituição.

Os investimentos contemplam, de forma integrada e complementar, os seguintes eixos logísticos e tecnológicos:

- Equipamentos de informática, como computadores e notebooks;
- Infraestrutura de rede, com aquisição de switches, voltada à ampliação da capacidade, estabilidade e segurança na transmissão de dados;
- Soluções de energia, por meio de nobreaks de diferentes capacidades, destinadas à garantia da continuidade operacional dos sistemas críticos;

- Sistemas de comunicação, com aquisição de rádios móveis, voltados ao fortalecimento da coordenação operacional;
- Ambientes de ensino e gestão, com aquisição de lousas interativas e suportes, destinados ao aprimoramento dos processos de capacitação e gestão do conhecimento;
- Equipamentos periféricos, como impressoras multifuncionais, voltados à otimização dos fluxos administrativos.

Como resultado direto, espera-se a ampliação da capacidade de processamento, armazenamento e acesso às informações, por meio da renovação e padronização dos equipamentos de informática, reduzindo defasagens tecnológicas e aumentando a produtividade dos usuários.

A modernização da infraestrutura de rede e de energia, com a aquisição de switches e nobreaks, permitirá maior estabilidade, desempenho e segurança na transmissão de dados, além de garantir a continuidade operacional dos sistemas críticos, reduzindo riscos de indisponibilidade e de perda de informações.

Adicionalmente, o fortalecimento dos sistemas de comunicação e a modernização dos ambientes de ensino e gestão, com a utilização de rádios móveis e lousas interativas, contribuirão para maior eficiência na coordenação operacional, na capacitação do efetivo e na gestão do conhecimento institucional.

De forma complementar, a disponibilização de equipamentos de apoio, como impressoras multifuncionais, contribuirá para a otimização dos fluxos administrativos, reduzindo gargalos e aumentando a eficiência dos processos internos.

No campo estratégico, os investimentos promovem a renovação tecnológica, facilitando a gestão, a manutenção e o suporte dos ativos, além de contribuir para a redução de custos operacionais no médio e longo prazo, fortalecendo a infraestrutura tecnológica que sustenta as atividades institucionais.

Órgão Responsável

Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Aquisição de equipamentos de informática, compreendendo 100 notebooks, 100 workstations, 1.002 computadores intermediários e 338 computadores padrão, destinados à modernização do parque tecnológico e ao aprimoramento das atividades administrativas, técnicas e operacionais;
- Aquisição de infraestrutura de rede, com a aquisição de 682 switches gerenciáveis, voltada à ampliação da capacidade, da estabilidade, do gerenciamento e da segurança na transmissão de dados;
- Soluções de energia, mediante a aquisição de 247 nobreaks de 1.500 VA e 245 nobreaks de 3.000 VA, destinadas à proteção dos equipamentos e à continuidade operacional dos sistemas institucionais;
- Sistemas de comunicação, com a aquisição de 200 rádios digitais móveis, voltados ao fortalecimento da coordenação e da segurança das comunicações operacionais;
- Ambientes de ensino e gestão, com a aquisição de 148 lousas interativas de 85 polegadas e 148 suportes, destinados ao aprimoramento dos processos de capacitação, apresentação de conteúdos e gestão do conhecimento;
- Equipamentos periféricos, com a aquisição de 190 impressoras multifuncionais, voltados à otimização dos fluxos administrativos e à melhoria da capacidade de impressão, digitalização e reprodução de documentos.

Intervenção: Aquisição de viaturas para fortalecimento da capacidade logística operacional do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Benefícios/Resultados Esperados

A aquisição de novos veículos para a frota do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais configura investimento estruturante, essencial para a modernização da logística operacional e para a manutenção da capacidade institucional de resposta às emergências. A ampliação e a renovação dos meios móveis elevam a disponibilidade operacional, reduzem os custos de manutenção decorrentes da obsolescência da frota e contribuem para a mitigação de riscos operacionais. Sob a ótica orçamentária, o investimento apresenta elevada relação custo-benefício, ao impactar diretamente a redução do tempo de resposta, o aumento da eficiência das operações de combate a incêndios e a qualificação dos atendimentos pré-hospitalares, refletindo-se na melhoria contínua dos serviços públicos prestados à sociedade.

Órgão Responsável

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBMMG

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Aquisição de 5 viaturas Unidade de Resgate, viaturas estão em processo de recebimento no Centro de

Suprimento e Manutenção.

Intervenção: Construção do Hangar de Governador Valadares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Benefícios/Resultados Esperados

A conclusão das obras do Hangar de Governador Valadares é medida imperativa para a otimização do tempo-resposta nas regiões Leste, Vales do Jequitinhonha e Mucuri, além de parte da Zona da Mata mineira. A plena operacionalidade desta base aérea ampliará significativamente a capilaridade do CBMMG, permitindo uma pronta-resposta mais eficiente em ocorrências. Ademais, a estrutura funcionará como ponto nodal estratégico para operações de defesa do meio ambiente, especialmente no combate a incêndios florestais, e para o fortalecimento da rede de transporte aeromédico intra-hospitalar, garantindo a continuidade da assistência à saúde e a preservação de vidas em áreas remotas.

Órgão Responsável

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBMMG

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- 90% da obra realizada. Previsão de finalização em 30/09/2026.

Intervenção: Renovação da frota da Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da aquisição de veículos operacionais.

Benefícios/Resultados Esperados

A aquisição de veículos operacionais contribui para elevar os padrões de eficiência e segurança nas atividades de investigação criminal e de polícia judiciária desenvolvidas pela PCMG, incluindo o deslocamento de equipes para diligências, perícias e demais ações investigativas, bem como a condução de pessoas presas da delegacia até a unidade prisional responsável pelo ingresso no sistema prisional. Viaturas novas e adequadas fortalecem a eficiência operacional, assegurando maior agilidade e confiabilidade nos deslocamentos dos servidores. A renovação da frota impacta positivamente as condições de trabalho dos policiais civis, ao disponibilizar veículos em melhores condições de uso, com maior segurança, ergonomia e menor necessidade de manutenções corretivas frequentes. A disponibilidade de veículos apropriados permite respostas mais ágeis a demandas investigativas urgentes, contribuindo para a melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão e da capacidade de resposta da PCMG às suas atribuições de polícia judiciária.

Órgão Responsável

Polícia Civil de Minas Gerais – PCMG

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Aquisição de 52 viaturas, sendo 12 viaturas SUV semiblandadas com cela, 20 viaturas SUV com cela, 5 caminhonetes semiblandadas, 10 caminhonetes com cela e 5 caminhonetes sem cela, destinadas ao fortalecimento operacional da Polícia Civil de Minas Gerais. Até o momento, parte das viaturas já foi entregue ao pátio da Diretoria de Transportes e encontra-se em fase de patrimoniamiento, enquanto as demais permanecem empenhadas, aguardando entrega pelo fornecedor. Após a conclusão do patrimoniamiento, os veículos serão distribuídos às unidades beneficiárias, conforme planejamento institucional.

Intervenção: Fortalecimento Tecnológico da PCMG

Benefícios/Resultados Esperados

A renovação e padronização do parque tecnológico da PCMG, por meio da aquisição de computadores, notebooks, tablets, monitores e scanners, contribui para fortalecer a confiabilidade dos sistemas e a integridade de dados sensíveis utilizados nas atividades policiais. O investimento amplia a capacidade operacional das unidades, reduz falhas e indisponibilidades decorrentes de equipamentos obsoletos, e proporciona maior agilidade na execução das atividades administrativas e investigativas, refletindo em melhoria na qualidade dos serviços prestados ao cidadão.

Órgão Responsável

Polícia Civil de Minas Gerais – PCMG

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Aquisição de 1.500 computadores (960 básicos e 540 intermediários), 500 notebooks, 500 monitores de 23", 10 tablets e 20 scanners de mesa, destinados à modernização tecnológica das unidades da PCMG. Os computadores, tablets e scanners já se encontram disponíveis para entrega ou em fase de patrimoniamiento. Os notebooks foram liquidados. Os monitores permanecem empenhados, aguardando entrega pelo fornecedor no segundo semestre de 2026.

Intervenção: Melhoria das Condições de Trabalho - PCMG (SIPJ)

Benefícios/Resultados Esperados

Promoção de melhores condições de bem-estar e suporte aos servidores da PCMG, com reflexo direto na produtividade e na qualidade das atividades desempenhadas, por meio da aquisição de equipamentos e mobiliário para as unidades policiais. O investimento contribui para a melhoria do ambiente de trabalho e das condições ergonômicas e de conforto térmico e alimentar dos servidores em suas rotinas operacionais e administrativas. Parte dos itens encontra-se empenhada, com entrega prevista para o segundo semestre de 2026.

Órgão Responsável

Polícia Civil de Minas Gerais – PCMG

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Aquisição de equipamentos destinados à melhoria das condições de trabalho das unidades da PCMG, compreendendo 50 fogões, 50 geladeiras, 50 micro-ondas, 50 fritadeiras elétricas, 50 liquidificadores, 50 sanduicheiras, 50 cafeteiras industriais, 150 aparelhos de ar-condicionado portáteis, 150 climatizadores e mobiliário de apoio. Parte significativa dos equipamentos já foi liquidada ou disponibilizada às unidades, permanecendo alguns itens empenhados, aguardando entrega pelo fornecedor no segundo semestre de 2026.

Intervenção: Valorização dos Servidores - Estruturação de espaço de apoio e bem estar (copa e refeitório) (SPTC)

Benefícios/Resultados Esperados

Promoção de melhores condições de bem-estar e suporte aos servidores da SPTC, por meio da estruturação de espaços de copa e refeitório com equipamentos e mobiliário adequados. A iniciativa proporciona ambientes apropriados para alimentação e descanso durante a jornada de trabalho, contribuindo para a valorização dos servidores, a melhoria do conforto térmico e alimentar e, por consequência, para a produtividade e a qualidade das atividades desempenhadas.

Órgão Responsável

Polícia Civil de Minas Gerais – PCMG

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Aquisição de equipamentos destinados à estruturação de espaços de apoio aos servidores da SPTC, compreendendo 64 sanduicheiras, 64 cafeteiras industriais, 46 aparelhos de ar-condicionado portáteis, 15 mesas redondas, 60 cadeiras fixas, 20 bebedouros industriais, além de outros itens em processo de aquisição, como cadeiras giratórias, escaninhos e bebedouros. Parte dos equipamentos já foi liquidada ou encontra-se em fase de entrega, permanecendo alguns itens empenhados ou em processo de aquisição.

Intervenção: Fortalecimento da Superintendência de Informações e Inteligência Policial (SIIP/PCMG)

Benefícios/Resultados Esperados

Ampliação da capacidade operacional da SIIP/PCMG por meio da modernização da infraestrutura tecnológica, com aquisição de equipamentos especializados em varredura eletrônica de ambientes, digitalização de documentos, recuperação forense de dados em dispositivos apreendidos e suporte à atividade de inteligência. Espera-se maior confiabilidade dos sistemas institucionais, proteção das informações sensíveis, redução do tempo de resposta operacional, fortalecimento da capacidade investigativa da Polícia Civil de Minas Gerais e melhoria das condições ergonômicas de trabalho dos servidores da unidade.

Órgão Responsável

Polícia Civil de Minas Gerais – PCMG

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Aquisição de 15 scanners de mesa, já entregues às unidades beneficiárias. Permanecem em andamento os processos para aquisição de 2 notebooks avançados e 1 maleta de varredura eletrônica de ambientes.

Intervenção: Fortalecimento da Cadeia de Custódia

Benefícios/Resultados Esperados

Fortalecimento da estrutura de custódia, pericial e médico-legal da Polícia Civil de Minas Gerais, assegurando a preservação, o rastreamento e a integridade das provas desde a coleta até a sua destinação final. A iniciativa amplia a capacidade técnica das equipes periciais e de medicina legal, eleva os padrões de segurança no manuseio e guarda de vestígios e equipamentos, e contribui para a modernização dos procedimentos de necropsia, perícia digital e análise técnica, resultando em maior eficiência e confiabilidade nas investigações criminais do Estado.

Órgão Responsável

Polícia Civil de Minas Gerais – PCMG

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Aquisição de equipamentos destinados às Unidades Regionais de Custódia e à Perícia Oficial, incluindo 6 viaturas tipo rabecão, 6 freezers científicos, 40 lavadoras ultrassônicas, 21 workstations forenses, 10 tablets, 37 monitores ultrawide, 2 BlockBox, 2 Crack Cabinet, além de outros equipamentos especializados. Os freezers, lavadoras ultrassônicas, workstations, tablets e monitores já foram entregues às unidades beneficiárias. Os equipamentos BlockBox e Crack Cabinet encontram-se em fase de patrimoniamiento, enquanto as viaturas permanecem empenhadas, aguardando entrega pelo fornecedor no segundo semestre de 2026.

Intervenção: Aquisição de pistolas calibre 9mm

Benefícios/Resultados Esperados

A aquisição permitirá substituir armamento obsoleto, com até duas décadas de uso, e eliminar a coexistência de múltiplas plataformas, reduzindo custos de manutenção e padronizando procedimentos de treinamento e logística de munição. O investimento aumentará a eficiência operacional, com impacto direto na segurança dos policiais e no fortalecimento da capacidade de enfrentamento à criminalidade no Estado.

Órgão Responsável

Polícia Civil de Minas Gerais – PCMG

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Aquisição de 4.207 pistolas calibre 9 mm, destinadas ao fortalecimento da capacidade operacional da Polícia Civil de Minas Gerais e à ampliação da implantação da Plataforma 9 mm na Instituição. Até o encerramento do primeiro semestre de 2026, foram concluídos os procedimentos de contratação e empenho da despesa. Os descontos obtidos durante o processo licitatório geraram saldo remanescente, atualmente destinado à preparação de novo procedimento de aquisição de armamentos, com vistas à ampliação do quantitativo inicialmente previsto.

Intervenção: Modernização tecnológica das Unidades de Inteligência da SPTC (Workstations + monitores ultrawide)

Benefícios/Resultados Esperados

Modernização da infraestrutura tecnológica das Unidades de Inteligência da SPTC, ampliando a capacidade de processamento e análise de dados e viabilizando a extração forense de dispositivos móveis (XRY), com ganhos de agilidade, precisão e qualidade técnica nos trabalhos periciais.

Órgão Responsável

Polícia Civil de Minas Gerais – PCMG

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Aquisição de 7 workstations forenses, destinadas ao fortalecimento da capacidade tecnológica das unidades de inteligência da PCMG. Os equipamentos já foram entregues às unidades beneficiárias.

Intervenção: Renovação do Mobiliário das Unidades Policiais (SIPJ)

Benefícios/Resultados Esperados

Adequação dos ambientes de trabalho e atendimento das unidades policiais, por meio da renovação de mobiliário e, conforme disponibilidade orçamentária, de itens complementares de segurança física. A iniciativa contribui para a melhoria das condições operacionais e de trabalho dos servidores, com impacto direto na qualidade e na eficiência do atendimento prestado ao cidadão.

Órgão Responsável

Polícia Civil de Minas Gerais – PCMG

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Aquisição de mobiliário destinado à renovação das unidades policiais, incluindo 1.000 estações de trabalho, 1.000 gaveteiros, 1.896 cadeiras giratórias, 1.361 cadeiras fixas, 967 armários (altos e baixos), além de outros itens de mobiliário. A maior parte dos bens encontra-se liquidada, entregue ou disponível para entrega às unidades beneficiárias, permanecendo alguns itens empenhados ou em fase preparatória para execução.

Intervenção: Aquisição de veículos cela para modernização da frota do sistema prisional

Benefícios/Resultados Esperados

A aquisição de veículos novos contribui para elevar os padrões de segurança no transporte de pessoas privadas de liberdade, reduzindo os riscos de fugas, intercorrências e incidentes durante os deslocamentos. Viaturas modernas e adequadas fortalecem a eficiência das operações do sistema prisional, assegurando um transporte mais ágil, confiável e contínuo entre unidades prisionais, fóruns judiciais e estabelecimentos de saúde. A renovação da frota impacta positivamente as condições de trabalho dos policiais penais, ao disponibilizar veículos em melhores condições de uso, com maior confiabilidade mecânica e menor necessidade de manutenções corretivas frequentes. A disponibilidade de veículos apropriados permite respostas mais rápidas e eficazes em situações emergenciais, como transferências por motivos de saúde ou ocorrências críticas no interior das unidades prisionais. Com o aumento e a modernização da frota, o sistema prisional torna-se mais preparado para responder, de forma célere e eficiente, às demandas operacionais e aos eventos imprevistos.

Órgão Responsável

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP

Principais Entregas Realizadas (janeiro a junho de 2026)

- Não ocorreu liquidação de despesas no período.

6.6. SÍNTESE DA DESTINAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

Os investimentos descritos nesta seção evidenciam a aplicação dos recursos do Propag em áreas estratégicas para o desenvolvimento econômico e social do Estado de Minas Gerais.

A alocação dos investimentos observou a aderência da finalidade do gasto e da política pública às áreas temáticas listadas no § 2º do art. 5º da LC 212/2025, não obstante diferenças de classificação funcional orçamentária.

Conforme as Instruções de Preenchimento do Demonstrativo de Comprovação da Aplicação dos Recursos em Áreas Temáticas – Propag, previsto na Portaria STN/MF nº 369/2026, os Quadros I e II devem refletir os valores das despesas por áreas temáticas, observados os critérios estabelecidos, admitindo-se a inclusão de naturezas de despesa distintas daquelas exemplificadas, desde que guardem relação direta com os objetos e áreas definidos pela Lei Complementar nº 212/2025. Assim, a alocação dos recursos nas áreas temáticas deve observar o objeto efetivo do investimento e de seus impactos públicos, e não exclusivamente a função utilizada na classificação orçamentária, desde que a finalidade do gasto esteja essencialmente vinculada às áreas previstas na

legislação.

As iniciativas executadas no primeiro semestre de 2026 contribuíram para a expansão das oportunidades de formação profissional, o fortalecimento da infraestrutura logística, rodoviária e de mobilidade, a melhoria das condições de habitação, saneamento e infraestrutura urbana em áreas vulneráveis e o aprimoramento das capacidades institucionais voltadas à segurança e à proteção da população.

Dessa forma, os investimentos realizados apoiam a promoção do desenvolvimento sustentável, o aumento da competitividade econômica, a melhoria dos serviços públicos e a geração de benefícios permanentes para a sociedade mineira, em consonância com os objetivos do Propag.

7. DESEMPENHO EM RELAÇÃO À META DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO

A Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais já atingiu a finalidade educacional pretendida pelo Propag no que se refere à expansão da Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Em 21 de julho de 2026, conforme relatório do sistema interno oficial da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (Sistema Mineiro de Administração Escolar - SIMADE), contabilizavam-se 249.019 matrículas ativas em EPTNM, quantitativo superior à meta estadual de 183.204 matrículas estabelecida pela Portaria SETEC/MEC nº 5, de 5 de fevereiro de 2026.

Dentre essas, 154.920 correspondem a matrículas de entrada iniciadas em 2026, quantitativo superior ao déficit de 112.662 matrículas considerado pelo Ministério da Educação para o Estado, que, ressalta-se, usou como base o Censo Escolar da Educação Básica de 2024, que, no momento, não é o Censo Escolar da Educação Básica mais atualizado.

Vale ressaltar, nesse contexto, que a demonstração pelo Estado de Minas Gerais do cumprimento da meta no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) encontra-se materialmente impossibilitada, até o presente momento, aguardando a liberação, pelo Ministério da Educação (MEC), do acesso ao sistema federal pelas unidades escolares às funcionalidades necessárias para o registro das matrículas supracitadas, muito embora já tenha sido transmitido o Plano de Aplicação de Minas, devidamente formalizado e comunicado ao MEC.

Indicadores de Cumprimento da Meta Educacional do PROPAG

Indicador	Quantidade
Meta estadual (Portaria SETEC/MEC nº 5/2026)	183.204
Matrículas ativas em 21/07/2026	249.019
Novas matrículas iniciadas em 2026	154.920
Déficit considerado pelo MEC	112.662

Fonte: Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais.

Sob o aspecto financeiro, verifica-se igualmente que o montante de R\$562.326.598,00, correspondente ao mínimo legal de 30% (trinta por cento) de investimento na EPTNM, mostra-se suficiente para suportar os custos da expansão realizada pela Rede Estadual de Ensino, com o atingimento da meta exigida.

A política de expansão da EPTNM em Minas Gerais, entretanto, já se encontrava em plena execução enquanto ocorria a consolidação da regulamentação do Programa Juros por Educação. As matrículas previstas para o exercício de 2026 foram planejadas e implementadas de acordo com o calendário regular da rede estadual de ensino, tendo a maior parte das novas turmas iniciado suas atividades em fevereiro de 2026 e sido continuamente financiadas pelo Estado desde então.

Paralelamente, a regulamentação do Propag foi sendo consolidada ao longo de 2025 e do primeiro semestre de 2026. Nesse contexto, a expansão das matrículas foi executada desde o início do ano letivo, enquanto a estruturação do Plano de Aplicação e a definição dos dispêndios a serem formalmente vinculados ao Propag permaneceram condicionadas à evolução desse processo regulatório e às tratativas mantidas entre o Estado de Minas Gerais e o Ministério da Educação ao longo do primeiro semestre de 2026.

Nesse contexto, embora a expansão da oferta e os respectivos dispêndios tenham sido executados desde o início do exercício, a vinculação formal dessas despesas aos recursos do Propag somente foi consolidada após a definição do arcabouço normativo e a estruturação do Plano de Aplicação. Por essa razão, a demonstração financeira concentrará a maior parte dos dispêndios vinculados ao Programa no segundo semestre de 2026, contemplando, inclusive, os investimentos complementares autorizados pelo Decreto nº 12.433/2025.

Os dados e informações constantes desta seção foram disponibilizados pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais.

Felipe Afonso Costa

Subsecretário do Tesouro Estadual

Luciana Mundim de Mattos Paixão

Secretária de Estado de Fazenda



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Mundim de Mattos Paixão**, Secretário(a) de Estado de **Fazenda**, em 29/07/2026, às 17:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Afonso Costa**, Subsecretário, em 29/07/2026, às 18:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **145342902** e o código CRC **B03E81E5**.